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Дорожная карта  

по функционированию Центра образования  

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

на базе ГБОУ СОШ с.Мосты 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Контрольный 

показатель 

Дата начала Дата окончания 

1 Обновление размещенной на сайте 

вкладки о создании Центра 

образования  

естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» (далее – Центр) 

 

ГБОУ СОШ с.Мосты Используется логотип  25.09.2022г.  

2 Назначение руководителя 

(куратора), ответственного за 

создание и функционирование 

Центра 

ГБОУ СОШ с.Мосты Приказ н назначении 

руководителя Центра и о 

создании Центра 

 01.09.2022г. 

3 Разработка и утверждение 

«дорожной карты» по созданию и 

функционированию Центра  

ГБОУ СОШ с.Мосты Приказ, размещение на 

сайте 

01.09.2022 15.09.2022г. 

4 Утверждение Комплексного плана 

информационного сопровождения и 

функционирования на основе 

регионального 

ГБОУ СОШ с.Мосты Информация о 

подготовке Центра 

направляется в ТУ 

01.09.2022 15.09.2022 

5 Обновление и дооснащение 

помещений, в которых располагатся 

Центр  

МАУ «Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Осуществлено 

определение помещений 

24.02.2021г. 28.02.2021г. 



6 Разработка и согласование с МОиН 

СО дизайн-проекта Центра 

ГБОУ СОШ с.Мосты  10.03.2021г. 20.03.2021г. 

7 Разработка и утверждение 

Положения о Центре 

ГБОУ СОШ с.Мосты Размещение на сайте 26.02.2021г. 01.03.2021г. 

8 Внесение изменений в локальные 

акты об оплате труда работников     

(установление доплат 

педагогическим и управленческим 

работникам Центра) 

ГБОУ СОШ с.Мосты Приказ, размещение на 

сайте 

25.02.2021г. 31.08.2021г. 

9 Определение перечня, разработка и 

корректировка образовательных 

программ с 2022-2023 учебного года 

будут реализовываться на базе 

Центра 

ГБОУ СОШ с.Мосты Размещение на сайте 28.08.2022г. 05.09.2022г. 

10 Обеспечение расчѐта показателей 

функционирования Центра и 

предоставление на вышестоящий 

уровень 

ГБОУ СОШ с.Мосты 

Юго-Западное управление 

 01.09.2022 01.09.20222 

11 Определение состава 

педагогических работников, 

которые будут реализовывать 

образовательные программы на базе 

Центра 

ГБОУ СОШ с.Мосты Список педработников с 

указанием сроков и тем 

ПК 

25.08.2022 31.08.2022 

12 Организация повышения 

квалификации педагогов Центра 

ГБОУ СОШ с.Мосты  по отдельному 

графику 

 

13 Приведение площадок Центра в 

соответствие с методическими 

рекомендациями Минпросвещения 

РФ и согласованными с МОиН СО 

дизайн-проектами (ремонт 

помещений, закупка мебели). 

Получение, размещение 

оборудования 

ГБОУ СОШ с.Мосты 

Юго-Западное управление 

Контроль проведения 

работ 

01.04.2021г. 20.08.2021г. 

14 Проведение 

мониторинга/фотомониторинга 

готовности площадок центра к 

ГБОУ СОШ с.Мосты  15.08.2021г. 23.08.2021г. 



открытию 

15 Размещение на сайте информации о 

реализации программ, расписания 

учебных занятий и внеурочной 

деятельности, конкурсных и иных 

мероприятий, проводимых на базе 

Центра 

ГБОУ СОШ с.Мосты  31.08.2022 01.09.2022 

16 Начало работы Центра. 

Торжественное открытие. 

Освещение открытия в СМИ 

ГБОУ СОШ с.Мосты Сценарный план 

(готовность 25.08.2021г.) 

01.09.2022 г.  

17 Ежеквартальный мониторинг 

выполнения целевых индикаторов 

(показателей), характеризующих 

ход мероприятий по созданию и 

функционированию Центра  

ГБОУ СОШ с.Мосты Направление 

информации в ТУ 

29.09.2022 г. ежеквартально 

18 Участие в мероприятиях 

регионального и федерального 

уровня 

ГБОУ СОШ с.Мосты  По графику  
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